



# ERICE

*Città di Pace e per la Scienza*

## IL SINDACO

Prot. n. <sup>3691</sup>2014

li 30 settembre 2014

**Oggetto: "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PISTE CICLABILI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO E COSTIERO DEL COMUNE DI ERICE COMPLETO DI STAZIONI DI BIKE-SHARING ALIMENTATE CON FONTI RINNOVABILI"**

- ESECUZIONE NON A REGOLA D'ARTE DI ALCUNI TRACCIATI CICLABILI - CONTESTAZIONI
- ATTIVITA' DI DIREZIONE DEI LAVORI - ASSEGNAZIONE NUOVO INCARICO D.L
- ACCERTAMENTO DI RESPONSABILITA' E DANNI D'IMMAGINE ALLA CITTA' - INIZIATIVE RISARCITORIE IN DANNO ANCHE A MEZZO DI SUPPORTO LEGALE

AL RUP E DIRETTORE DEI LAVORI  
ARCH. ANDREA DENARO

AL RESP.LE UFFICIO LEGALE E COMANDANTE PM  
AVV. MARCELLO CARADONNA

E, P.C.

AL NUOVO DIRETTORE DEI LAVORI  
GEOM. TILOTTA GIUSEPPE

ALL'ASS. ALLE GRANDI OPERE E PROGETTI  
ARCH. MAURO GIANVITO

E, P.C.

AGLI ASSESSORI COMUNALI

AL PRESIDENTE E CONSIGLIERI COMUNALI

AL SEGRETARIO GENERALE

LORO SEDI

In relazione all'oggetto ed alla cattiva esecuzione di una parte dei lavori, nel far seguito:

- 1) Al mio sms del 25/09/2014, h 11'30, indirizzato al RUP/DL arch Denaro, nel testo integrale che segue "*mi segnalano che in via F.lli Aiuto ci stanno disconnessioni stradali e tracciati su cunette, verificare*";
- 2) Alle mie telefonate ed interlocuzioni de visu accorse in merito nella giornata del 26/09/2014 con il prefato RUP/DL arch Denaro, in relazione alle quali mi si rappresentava che i lavori in esame riguardavano la mera 1^ fase di "tracciatura" stradale della segnaletica orizzontale;



# ERICE

*Città di Pace e per la Scienza*

## IL SINDACO

- 3) All'ulteriore mia formale direttiva - mail del 26/09/2014, h 21'03, nel testo allegato (all. 1);
- 4) Alla Nota RUP/DL del 26/09/2014, prot n° 35698 con la quale si onerava e si raccomandava la ditta di operare per la corretta esecuzione dei lavori (all. 2), anche al fine di superare eventuali anomalie invece concretizzatesi per cattiva opera della stessa ditta esecutrice;
- 5) A quanto emerso nel corso della riunione del 29 settembre 2014 (all. 3), promosso su mia delega formale (v/all. n° 1) - in quanto fuori sede - dall'Assessore Mauro;

Premesso, di essere ben consapevole e rispettoso del principio di separazione dei poteri (gestionale-amministrativo / politico e d'indirizzo) fra gli organi amministrativi (Funzionari, RUP, DL) e quelli elettivi (Sindaco), comunque richiamando i propri doveri/poteri sulla generale vigilanza sul buon operato degli uffici e dei servizi

Tenuto conto che, in precedenza

- con Determinazione Sindacale n. 22 del 7 maggio 2012 era stato affidato all'arch. Alessio Romito l'incarico professionale per la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei suddetti lavori e con successivo Disciplinare datato 18 maggio 2012 sono stati regolati i rapporti ed impegni relativi al conferimento dell'incarico anzidetto;
- con la determinazione n.818 del 6 giugno 2014, il R.U.P./Arch Denaro, riscontrava la mancata produzione e trasmissione di documentazione tecnica-amministrativa (copia verbali di consegna parziale e/o definitiva dei lavori, verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, giornale dei lavori, etc.) essenziale e fondamentale per una canonica conduzione di un'opera pubblica ai sensi delle norme vigenti, revocando l'incarico all'Arch Alessio Romito ed assumendolo in proprio;

Visto il verbale della citata riunione del 29 settembre 2014 (v/all 3);

Considerato che, da personali sopralluoghi eseguiti nella giornata di ieri, al mio ritorno da f/sede, oltre che da ritrazione fotografia acquisita, diversi tratti dei lavori interessanti dalla segnaletica orizzontale non rispondono all'esecuzione a regola d'arte, non solo per la mancata preventiva sistemazione di alcuni tratti stradali e/o per il mancato ma necessario adeguamento di marciapiedi/scivoli, cunette, ecc, anche per opere eseguite in maniera ed irrispettose del decoro urbano;

Visto il TUEELL;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

### CONTESTA

- la mancata esecuzione a "regola d'arte" dei lavori in esame e la contestuale inottemperanza dell'impresa alle direttive disposte dal R.U.P./ D.L. (v/all. 2), nonché, la mancata ed immediata vigilanza riparatrice da parte della D.L. sulla cattiva realizzazione delle opere prodotte dalla ditta esecutrice a partire dalla recente ripresa dei lavori

### DENUNCIA

- la strumentale e denigratoria campagna diffamatoria in danno della A.C. e della Città, operata non solo da alcuni soggetti privati sul web, ma soprattutto continuata da alcuni organi d'informazione, quale "Repubblica.it - edizione Palermo", nonostante l'espressa formale richiesta di replica (all. 4)



# ERICE

*Città di Pace e per la Scienza*

## IL SINDACO

### DISPONE

- Che l'arch. Denaro, nella qualità di RUP, provveda alla revoca immediata del provvedimento di nomina interna della Direzione Lavori con assegnazione al geom. Giuseppe Tilotta, dipendente assegnato al settore V, dell'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei "Lavori per la realizzazione di un sistema di piste ciclabili per la valorizzazione del territorio montano e costiero del Comune di Erice completo di stazioni di bike-sharing alimentate con fonti rinnovabili";
- Che l'arch. Denaro, nella qualità di RUP e già D.L. provveda alla immediata contestazione alla ditta esecutrice dei lavori delle opere realizzate "non a regola d'arte", con riserva di chiedere la revisione in danno - anche avvalendosi della garanzia fideiussoria a corredo del contratto/deposito cauzionale - delle opere realizzate, in tutto o in parte, che non risultino conformi al progetto e salvo il maggior danno causato, diretto e indiretto (danno all'immagine) subito da questo Ente;
- Che l'arch. Denaro, nella qualità di RUP ed il nuovo D.L. geom. Tilotta, in maniera scrupolosa dovranno attenersi nell'esecuzione al tracciato previsto nell'originario progetto e/o agli indirizzi politici in merito disposti da questa AC per il tramite dell'Assessore delegato alle Grandi Opere, arch Gianvito Mauro, previo debito di conforto, parere e confronto con il Comando PM;
- Che la nuova DL disponga immediatamente alla ditta esecutrice - con oneri a carico della stessa - di asportare la vernice apposta sui tratti del percorso in violazione progettuale nonché a provvedere alla rimozione delle evidenti anomalie ed opere eseguite "non a regola d'arte" e senza i necessari propedeutici lavori di sistemazione del tracciato viario/ciclabile, avendo cura che la stessa ditta adotti tutte le necessarie misure di sicurezza interessanti il corrente "cantiere di lavori", nonché di vigilare sull'esecuzione dell'opera disponendone la contestuale immediata prosecuzione;
- Che il Segretario Generale di concerto con il Resp.le dell'Ufficio Legale, con il supporto eventuale di professionista esterno, accertino ed agiscano in ogni sede nel perseguire tutte le responsabilità correlate per l'individuazione degli oneri conseguenti in capo a tutti i soggetti comunque responsabili e/o corresponsabili di quanto accaduto e del contestuale danno d'immagine in capo alla Amministrazione comunale e alla stessa comunità ericina tutta, posta in essere, anche in forma diffamatoria o disinformativa e falsa anche da soggetti privati e/o mezzi di informazione sul web o con altri canali divulgativi.



Il Sindaco  
Giacomo Tranchida

Prot. n° 36201 / 2014

**Da:** Giacomo Tranchida <[giacomotranchida@giacomotranchida.it](mailto:giacomotranchida@giacomotranchida.it)>


**Data:** 26 settembre 2014 21:03:25 CEST


**A:** "<[andrea.denaro@comune.erice.tp.it](mailto:andrea.denaro@comune.erice.tp.it)>" <[andrea.denaro@comune.erice.tp.it](mailto:andrea.denaro@comune.erice.tp.it)>, GIANNI MAURO Erice <[gianvitomauro@gmail.com](mailto:gianvitomauro@gmail.com)>, Catalano Assessore Erice <[catalang@libero.it](mailto:catalang@libero.it)>

**Cc:** "<[segretario@comune.erice.tp.it](mailto:segretario@comune.erice.tp.it)>" <[segretario@comune.erice.tp.it](mailto:segretario@comune.erice.tp.it)>, "<[danielatsc@libero.it](mailto:danielatsc@libero.it)>" <[danielatsc@libero.it](mailto:danielatsc@libero.it)>

**Oggetto:** Lavori in corso pista ciclabile

Torno a sollecitare e dispongo in capo al RUP/DL di agire e senza sconti nei confronti della ditta esecutrice e/o cmq per la urgente verifica della corretta esecuzione dei necessari lavori, seppur non ancora definitivi, affinché vengano rispettati i canoni necessari di sicurezza della realizzanda pista ciclabile, anche in seno al tracciato interessato da cunette, sovente sconnesse ecc, inoltre, per quanto riguarda la normale segnaletica di cantiere. Delego l'Ass Mauro a convocare immediata riunione con debito confronto di merito con il RUP/DL per l'eventuale assunzione dei necessari e conseguenti adempimenti in caso d'inadempienze.





M 2)

14



# CITTA' DI ERICE

CITTA' DI PACE E PER LA SCIENZA

SETTORE V

- LAVORI PUBBLICI/ECOLOGIA/SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI/SERVIZI A RETE/PROTEZIONE CIVILE -

Prot. gen. n. 35698

Erice, 26 settembre 2014

**OGGETTO** : - *Lavori di realizzazione di un sistema di piste ciclabili per la valorizzazione del territorio montano e costiero del Comune di Erice completo di stazioni di bike-sharing alimentate con fonti rinnovabili -*  
- *Raccomandazioni di buona e corretta esecuzione lavori.*

Invio a mezzo e-mail: [cantieredili@alice.it](mailto:cantieredili@alice.it)



All'Impresa CANTIERI EDILI s.r.l.  
Via Francesco Baracca n. 19  
92026 - FAVARA (AG)

" Al Sindaco  
" All'Assessore alle Grandi Opere  
" All'Assessore ai Lavori Pubblici

Loro sedi

Come da comunicazioni e contatti per le vie brevi al riguardo codesta Impresa ha intrapreso da alcuni giorni la prima fase dei lavori relativa al tracciamento generale della pista ciclabile cittadina con la stesura della mano iniziale con vernice rossa.

Atteso che la suddetta prima fase dei lavori sarà a breve seguita dagli ulteriori lavori previsti in progetto, quali ad esempio dalla stesura orizzontale con apposita vernice di colore bianco e giallo delle linee delimitanti la pista ciclabile che avrà finita per la doppia percorrenza la larghezza massima di mt. 2,00, dalla stesura ed apposizione all'interno dell'area della pista di appositi loghi indicanti la pista ciclabile, dalla collocazione della segnaletica verticale lungo tutta la pista, dalla collocazione di appositi paletti dissuasori in determinati punti nevralgici della pista, etc., con la presente si raccomanda, per la corretta e buona esecuzione dei lavori in corso in questa prima fase, di curare e di porre in essere le seguenti opere:

- Eliminare il più possibile dal fondo della pista ciclabile piccole buche, tratti di pavimentazione in asfalto disconnessa, etc., e ciò per rendere più sicura e stabile la percorrenza della stessa;
- Consentire con la creazione di appositi scivoli il passaggio delle biciclette dai tratti ciclabili posti sul manto stradale a quello individuato sui marciapiedi, e ciò al fine di eliminare e/o limitare al massimo fastidiosi salti di quota lungo la pista;
- Eliminare con appositi diluenti, dopo la stesura di tutti i manti di vernice previsti in progetto, le sbavature di vernice che possono e/o potrebbero interessare le zone limitrofe alla pista ciclabile.

Auspiciando un immediato riscontro operativo e fattivo al riguardo si porgono distinti saluti.



IL R.U.P. E DIRETTORE DEI LAVORI  
(arch. *Andrea Denaro*)



**CITTA' DI ERICE**  
PROVINCIA DI TRAPANI



Att. 3)

P7

**"LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PISTE  
CICLABILI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO E  
COSTIERO DEL COMUNE DI ERICE COMPLETO DI STAZIONI DI BIKE-  
SHARING ALIMENTATE CON FONTI RINNOVABILI"**

**INCONTRO PROMOSSO DALL'AMMISTRAZIONE COMUNALE  
CON LA DIREZIONE LAVORI**

**VERBALE**

L'anno 2014 il 29 settembre, alle ore 13,00, a seguito di convocazione telefonica disposta dall'assessore Mauro in data 28 settembre, è convocata la presente riunione per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sono presenti:

1. l'assessore Gianni Mauro;
2. l'assessore Angelo Catalano;
3. l'assessore Daniela Toscano;
4. l'arch. Andrea Denaro, responsabile del settore V e D.L.;
5. l'ispettore capo della P.M., Giovanni Barbera, delegato dal responsabile della P.M.;
6. il dott. Leonardo Di Benedetto, nella qualità di Vice Segretario Generale.

A seguito delle polemiche scoppiate sui media per la ripresa dei lavori per la realizzazione dei percorsi nel reticolo urbano dell'opera indicata in oggetto, l'assessore Mauro ha voluto incontrare la D.L. per comprendere alcuni aspetti e chiedere chiarimenti su alcuni particolari di esecuzione del progetto. Inoltre chiede notizie in merito ad alcune varianti sul percorso originario della bike-sharing che l'assessore Mauro ricorda non presenti nel progetto approvato dalla G.C. nel 2011.

L'arch. Denaro ripercorre i passaggi salienti di realizzazione del progetto e soprattutto evidenzia che, a seguito delle contestazioni mosse alla vecchia D.L., anche per scongiurare la possibile revoca del finanziamento, è stata revocata la D.L. esterna e avocata a se da parte dello stesso arch. Denaro in qualità di R.U.P. dell'opera. Successivamente è stata approvata sempre dallo stesso arch. Denaro una perizia di variante e suppletiva.



# CITTA' DI ERICE

PROVINCIA DI TRAPANI

Sul punto l'assessore Mauro chiede la produzione delle tavole grafiche relative alla citata perizia per poter apprezzare le modifiche rispetto al progetto originario, soprattutto in termini di viabilità. L'ass. Mauro contesta l'approvazione della perizia di variante non conforme assolutamente al progetto principale, come è possibile evicenne dalla modifica di tracciati non discussi in alcuna riunione con l'ex dl alla presenza del rup e la modifica di voci di capitolato che fanno sparire lavori che erano previsti nel progetto originario ( illuminazione pista lungomare, percorsi montani, etc... ), oltre alla esecuzione dei lavori fatta in maniera maldestra non rispettando nemmeno le voci di capitolato che prevedevano prima della pitturazione la sistemazione del manto stradale sconnesso e l'eliminazione di barriere (marciapiedi) oltre al fatto assolutamente grave che la variante non ha il nulla osta dei vigili urbani per il cambio di tracciato.

L'arch.Denaro dichiara che le tavole richieste non è riuscito a recuperare in ufficio, a causa della imminenza della convocazione del presente incontro; si impegna a produrle entro il più breve tempo possibile.

Successivamente l'arch. Denaro si allontana.

Dopo ampio confronto con gli altri presenti, l'assessore Mauro sottolinea che i lavori già realizzati in questi pochi giorni di ripresa dei lavori da parte della ditta esecutrice (es. colorazione in rosso dei percorsi, attraversamenti stradali non conformi al CdS, altre attività..) evidenziano una scarsa qualità realizzativa oltre ad alcuni apparenti errori realizzativi che richiedono l'immediata sospensione dei lavori. E laddove non necessaria, l'assessore Mauro ritiene che la ditta debba procedere alla rimozione della pittura rossa usata abbondantemente in alcuni tratti non necessari del percorso ciclabile. Se possibile, occorre procedere a contestare i lavori alla ditta esecutrice.

L'assessore Mauro, tenuto conto delle considerazioni sopra svolte e del notevole carico di lavoro che l'arch. Denaro è chiamato ad affrontare per ragioni del suo ufficio in qualità di responsabile del settore V LL.PP., proporrà al Sindaco di procedere alla revoca dell'incarico di D.L. della pista ciclabile e di affidarlo ad altro tecnico interno, onerando il Vice Segretario di verificare il percorso amministrativo da porre in essere.


Alle ore 14,50 la riunione è conclusa.

Il Verbalizzante



Gli assessori

2



AM. H

Da: "Sindaco di Erice" <[sindaco@comune.ericetp.it](mailto:sindaco@comune.ericetp.it)>

Data: 29 settembre 2014 10:30:27 CEST

A: <[v.pini@repubblica.it](mailto:v.pini@repubblica.it)>, <[p.gallori@repubblica.it](mailto:p.gallori@repubblica.it)>, <[v.gualerzi@repubblica.it](mailto:v.gualerzi@repubblica.it)>, <[a.manfredi@repubblica.it](mailto:a.manfredi@repubblica.it)>, <[p.matteucci@repubblica.it](mailto:p.matteucci@repubblica.it)>, <[c.morgogione@repubblica.it](mailto:c.morgogione@repubblica.it)>, <[k.riccardi@repubblica.it](mailto:k.riccardi@repubblica.it)>, <[m.rubino@repubblica.it](mailto:m.rubino@repubblica.it)>

Cc: "Antonella Vella - La Sicilia e Agi" <[antonellavella19@gmail.com](mailto:antonellavella19@gmail.com)>, "Antonio Ingrassia - Giornalista" <[antonioingrassia1@alice.it](mailto:antonioingrassia1@alice.it)>, "Antonio Trama" <[atrama@gds.it](mailto:atrama@gds.it)>, "Antonio Trama 2" <[antoniotrama@alice.it](mailto:antoniotrama@alice.it)>, "ARES ONLUS" <[arestp@libero.it](mailto:arestp@libero.it)>, "Associazione "Distretto Belice" - [www.dbtalk.it](http://www.dbtalk.it)" <[distrettobelice@gmail.com](mailto:distrettobelice@gmail.com)>, "Blue Service" <[blueservice@tin.it](mailto:blueservice@tin.it)>, "Canale 2 redazione" <[redazione@canale2.com](mailto:redazione@canale2.com)>, "CENTONOVE - Settimanale (Me)" <[centonove@centonove.it](mailto:centonove@centonove.it)>, "Chiara Damiano" <[chiara.damiano@hotmail.it](mailto:chiara.damiano@hotmail.it)>, "Cristina Lombardo - Cronache Parlamentari Siciliane" <[cristina.lombardo@federicosecondo.org](mailto:cristina.lombardo@federicosecondo.org)>, <[d.siena@rai.it](mailto:d.siena@rai.it)>, "DIRETTORE - RESAPUBBLICA.IT - giornale d'opinione" <[direttore@resapubblica.it](mailto:direttore@resapubblica.it)>, "Enzo Biondo - L'Affarone e La Sbarla quotidiana" <[enzo.biondo1959@gmail.com](mailto:enzo.biondo1959@gmail.com)>, "Enzo Russo - GDS" <[vrusso@gds.it](mailto:vrusso@gds.it)>, "Erice che vogliamo" <[postmaster@erichechevogliamo.it](mailto:postmaster@erichechevogliamo.it)>, "FABIO PACE" <[fabiopace@hotmail.com](mailto:fabiopace@hotmail.com)>, "Filippo Nobile Direttore Responsabile - RESAPUBBLICA.IT - giornale d'opinione" <[filipponobile@virgilio.it](mailto:filipponobile@virgilio.it)>, "Francesco Greco - corrispondente ag. di stampa Agi, redattore Corriere trapanese, collaboratore La Sicilia" <[francescogreco68@alice.it](mailto:francescogreco68@alice.it)>, "Franco Mennella" <[franco.mennella@libero.it](mailto:franco.mennella@libero.it)>, "GdS - Cronaca TP" <[cronaca.trapani@gds.it](mailto:cronaca.trapani@gds.it)>, "Gds - Miscalchi" <[gmaniscalchi@gds.it](mailto:gmaniscalchi@gds.it)>, "Gemi Gigante" <[gemigiga@yahoo.it](mailto:gemigiga@yahoo.it)>, "Gemi Gigante 2" <[ecvposta@gmail.com](mailto:ecvposta@gmail.com)>, "Giacomo Di Girolamo" <[gdi48@libero.it](mailto:gdi48@libero.it)>, "Giacomo Tranchida" <[giacomotranchida@giacomotranchida.it](mailto:giacomotranchida@giacomotranchida.it)>, "Gian Rosario Simonte" <[studiosimonte@libero.it](mailto:studiosimonte@libero.it)>, "Gianfranco Criscenti - Ansa Tp" <[gianfranco.criscenti@gmail.com](mailto:gianfranco.criscenti@gmail.com)>, "Gianvito Mauro" <[gianvitomauro@gmail.com](mailto:gianvitomauro@gmail.com)>, "giovanna millocca" <[giovanna.millocca@tiscali.it](mailto:giovanna.millocca@tiscali.it)>, "Giulia Viviano" <[giulia.viviano@gmail.com](mailto:giulia.viviano@gmail.com)>, "Giuliano Michele" <[michele.giuliano10@tin.it](mailto:michele.giuliano10@tin.it)>, "GUESTAR promotion...ufficio stampa e promozioni - Arianna Conforto" <[info@guestar.it](mailto:info@guestar.it)>, "IL VOMERE" <[cscrubino@libero.it](mailto:cscrubino@libero.it)>, "info blueservice snc" <[info@blueservicesnc.it](mailto:info@blueservicesnc.it)>, <[info@tridentgroup.it](mailto:info@tridentgroup.it)>, "LA SBERLA - SETTIMANALE DI INFORMAZIONE E POLITICA SOCIALE" <[redazione@lasberla.com](mailto:redazione@lasberla.com)>, "LA SICILIA - DIREZIONE E REDAZIONE CT" <[segreteria@lasicilia.it](mailto:segreteria@lasicilia.it)>, "La Sicilia Trapani" <[trapani@lasicilia.it](mailto:trapani@lasicilia.it)>, "L'Alcamese - periodico" <[lalcamese@yahoo.it](mailto:lalcamese@yahoo.it)>, "LAURA MONTANTI" <[laura.montanti@gmail.com](mailto:laura.montanti@gmail.com)>, "LAURA SPANO" <[spanolaura9@gmail.com](mailto:spanolaura9@gmail.com)>, "LAVOCECRITICA.COM - DIR. RESP. VITO LICATA" <[vitolicata2@libero.it](mailto:vitolicata2@libero.it)>, <[letizia.truglio@tridentgroup.it](mailto:letizia.truglio@tridentgroup.it)>, "Lilli Genco" <[stampa@diocesi.trapani.it](mailto:stampa@diocesi.trapani.it)>, "Livesicilia.it Srl - Redazione Vito Manca" <[redazione@livesicilia.it](mailto:redazione@livesicilia.it)>, "Livesicilia.it Srl - Vito Manca" <[info@livesicilia.it](mailto:info@livesicilia.it)>, "Magazine In Progress" <[inprogresstp@yahoo.it](mailto:inprogresstp@yahoo.it)>, "Maria Emanuela Ingoglia - quotidiano LA SICILIA" <[meing14@hotmail.com](mailto:meing14@hotmail.com)>, "MARIO TORRENTE" <[mariotorrente.tp@gmail.com](mailto:mariotorrente.tp@gmail.com)>, "Mario Torrente" <[mariotorrente@libero.it](mailto:mariotorrente@libero.it)>, "Mariza D'Anna - La Sicilia Tp" <[m.danna@lasicilia.it](mailto:m.danna@lasicilia.it)>, "Maurizio Macaluso" <[maurizio.macaluso@libero.it](mailto:maurizio.macaluso@libero.it)>, "Max Firreri - Gds Tp" <[maxfirreri@tiscalinet.it](mailto:maxfirreri@tiscalinet.it)>, "mb comunicazioni" <[mbcomunicazioni@gmail.com](mailto:mbcomunicazioni@gmail.com)>, "MICELI LUCIO" <[micelilucio@libero.it](mailto:micelilucio@libero.it)>, "michele scandariato" <[michele.scandariato@comune.ericetp.it](mailto:michele.scandariato@comune.ericetp.it)>, "Michele Scandariato" <[scandariato@alice.it](mailto:scandariato@alice.it)>, "Monitor - Settimanale Tp" <[redazione@monitortp.it](mailto:redazione@monitortp.it)>, <[nicobalda@hotmail.com](mailto:nicobalda@hotmail.com)>, "Nicola Rinaudo" <[marinacangemi@libero.it](mailto:marinacangemi@libero.it)>, <[o.vara@rai.it](mailto:o.vara@rai.it)>, "Onda blu" <[ondablutv@libero.it](mailto:ondablutv@libero.it)>, "ORNELLA FULCO - Radio 102 - TPOggi.it - TPSi.it" <[blumaremio@gmail.com](mailto:blumaremio@gmail.com)>, "Ottavio Mattaliano" <[mattaliano.ottavio@tiscali.it](mailto:mattaliano.ottavio@tiscali.it)>, "PAOLO SALONE" <[paolosalone@gmail.com](mailto:paolosalone@gmail.com)>, "Piero Campisi - Network ViviTrapani - ViviMazara - ViviMarsala - ViviCastelvetrano" <[vivimazara@libero.it](mailto:vivimazara@libero.it)>, "Prof. Francesco Torre" <[francesco.torre2@unibo.it](mailto:francesco.torre2@unibo.it)>, "quindicinale l'isola" <[lisolatp@yahoo.it](mailto:lisolatp@yahoo.it)>, "Radio Azzurra" <[redazioneram@libero.it](mailto:redazioneram@libero.it)>, "Radio Cuore Trapani" <[redazione@confortisrl.it](mailto:redazione@confortisrl.it)>, "Radio Marsala centrale" <[info@rmc101.it](mailto:info@rmc101.it)>, "RAI Televideo" <[televideo@rai.it](mailto:televideo@rai.it)>, "RAI tg3 Sicilia" <[tg3.sicilia@rai.it](mailto:tg3.sicilia@rai.it)>, "RAI TRE -



Rino Cascio" <c.cascio@rai.it>, "REDAZIONE MARSALA VIVA" <redazione@marsalaviva.it>, "REDAZIONE MARSALACE" <redazione@marsalace.it>, "REDAZIONE TRAPANI 24ORE" <redazione@trapani24ore.com>, "Rino Giacalone" <rinogiacalone62@gmail.com>, "RMC 101 - redazione Marsala" <redazione@marsala.it>, "Rosanna Lo Castro - Agenzia stampa Adnkronos" <rosanna.locastro@gmail.com>, "Rosaria Parrinello" <rparrinello@libero.it>, "Salvatore Vassallo - Monitor Tp" <direttore@monitortp.it>, "sindaco di erice" <sindaco@comune.ericetp.it>, "Stanislao Savalli" <stanislaosavalli@gmail.com>, "Tele 8" <tele8@tiscali.it>, "Tele Sicilia uno - Castelvetro" <siciliauno@guipo.it>, "Tele Vallo" <televall@virgilio.it>, "telerent" <info@telerent.net>, "Telesud - Direttore" <direttore@telesud3.com>, "Telesud3" <redazione@telesud3.com>, "TGS - Angelo Morello" <morello@tgs.tv>, "trapani OK redazione" <redazione@trapaniok.it>, "TRAPANO24ORE - Margherita Leggio" <direttore@trapani24ore.com>, "Tvio - LA TV CHE PARLA DI TE - www.tivio.it" <info@tvio.it>, <v.morgante@rai.it>, "Valentina Piazza PRESIDENTE PRO-LOCO ERICE" <valentina.piazza@live.it>, "Video Sicilia" <giornalisti@videosicilia.com>, "Vito Manca" <vitomanca@libero.it>, "Vito Palmeri" <vitopalmeri.tp@virgilio.it>, "Webmaster" <webmaster@comune.ericetp.it>, <zoppimau@gmail.com>

**Oggetto: diritto di replica Vs articolo del 28 settembre 2014**

R.it

Redazione

Valeria Pini  
Paolo Gallori  
Valerio Gualerzi  
Alessia Manfredi  
Piera Matteucci  
Claudia Morgoglione  
Katia Riccardi  
Monica Rubino

In allegato si trasmette "diritto di replica" al Vs. articolo del 28 settembre 2014 pubblicato sulla pagina online di [repubblica.it](http://repubblica.it) a firma di Francesco Bellina.

L'Assessore Gianvito Mauro



Città di Erice

*Città di Pace e per la Scienza*

---

**Spett. Repubblica.it**

**edizione Palermo**

**Oggetto: diritto di replica Vs. articolo del 28 settembre 2014**

*"La pista ciclabile di Erice Casa Santa, in costruzione da più di un anno, si sviluppa per i 450 metri che separano il litorale dalla funivia che porta al borgo medievale. L'opera è costata 600 mila euro, ed è stata realizzata dal Comune tramite un bando europeo. Ma al di là del fatto che viola alcune norme del Codice della strada (come l'articolo 190, che vieta il passaggio delle biciclette sui marciapiedi), è sorprendente che un lotto del valore di 250 mila euro, pari a quasi metà del percorso, sia stato realizzato semplicemente tingendo di rosso con la vernice sede stradale e marciapiedi (Francesco Bellina)"*

In merito all'articolo pubblicato sul Vs. quotidiano online edizione di Palermo del 28 settembre 2014 invocando il diritto di replica si contestano alcune affermazioni false contenute nel testo.

I lavori del sistema di piste ciclabili nel territorio del comune di Erice nell'ambito del progetto di bike-sharing, cofinanziati dal Ministero dell'Ambiente, sono tuttora in corso e non già realizzati e consegnati come invece l'estensore dell'articolo lascia intendere. L'Amministrazione comunale ha già esortato il direttore dei lavori Arch. Andrea Denaro, responsabile del settore LL.PP, a verificare il corretto andamento dei lavori il quale, accogliendo l'istanza dell'Amm.ne, ha già notificato all'impresa esecutrice le perplessità in merito alla conduzione dei lavori.

I lavori dell'importo complessivo di €. 605.000 di cui per lavori a base d'asta di €. 425.482,88, sono stati aggiudicati dall'UREGA di Trapani.

Il progetto prevede oltre alla realizzazione della ciclovia sul lungomare Dante Alighieri (*anch'essa in corso di completamento*) la realizzazione di percorsi cittadini e montani (*ancora in corso di realizzazione*) e la fornitura (*ancora da effettuare*) di un sistema di bike-sharing con l'installazione di n. 3 pensiline fotovoltaiche per il posteggio e la ricarica e di n. 45 biciclette a pedalata assistita (Mountain bike).

Dunque come si può ben notare siamo in presenza di un'opera pubblica in corso di realizzazione (*con importi che sono ben lontani da quelli indicati dal giornalista e che comunque, sebbene il giornalista sapesse, i lavori sono oggetto di contestazione da parte dell'Amm.ne nei confronti della Direzione dei Lavori e dell'impresa esecutrice*) e non già realizzata.

Non contestiamo il diritto di critica, che assolutamente rispettiamo, ma l'artificiosità con cui vengono diramate informazioni prive di verità.

Cordialmente.

Li, 29 settembre 2014

F.to L'Assessore Gianvito Mauro